

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Az Eszterházy Károly Egyetem (3300 Eger, Eszterházy tér 1.), mint Ajánlatkérő nevében és megbízásából eljárva, az általa indított „KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 számú, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása az Eszterházy Károly Egyetemen című projekt kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkálatok elvégzése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része szerinti, a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplőtől beérkezett kérdésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adom:

1. kérdés: Felvetett plusz feladatok ill. terhek

A mérőhelyek egy részének szabványosítása (hatályos jogszabály ill. hálózati engedélyes előírása szerint)
A II. részhez tartozó kollégiumi épület tetejének szigetelése (a napelemes rendszer elhelyezését megelőzően célszerű ill. szükséges elvégezteni)
Fenti feladatokat a mindenkori Megrendelő végezteti, a sikeres napelemes engedélyezés ill. munkakezdés alapfeltételei. Mikorra várható ezek elvégzése?

Válasz: A megrendelő vállalja a mérőhelyek szabványosítását a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt. Továbbá, a szigetelési munkálatokat a napelemes rendszer kiépítése előtt a megrendelő elvégzi. Vállalt határidő: 2017. július 1.

2. kérdés: A kiserőművi engedélyeztetés jelentős összegű illetékét célszerűen ne a Vállalkozó, hanem a Megrendelő viselje?

Válasz: Az illetéket a megrendelő fizeti.

Az engedélyeztetési folyamatok megindításához szükséges igénybejelentő és a gazdasági-műszaki tájékoztató levél rendelkezésre áll-e, ezek megtekinthetők-e?

Válasz: Az igénybejelentő, valamint a műszaki-gazdasági tájékoztató levél rendelkezésre állnak és megtekinthetők.

3. kérdés: Vállalkozó mindent megtesz a projekt gyors lebonyolításáért, azonban a hálózati engedélyes és építési hatósági engedélyezési eljárás esetleges elhúzódásának (kiserőművi engedélyeztetés) következményeiért Vállalkozó nem vállalhat felelősséget. Mi a teendő ebben a nem várt esetben?

Válasz: A felvetett probléma jogszabályi szinten kezelendő, nem tervezői kompetencia. Amennyiben az engedélyezési eljárás határidőben megindításra került, de a hatósági eljárás elhúzódik, esetlegesen a hatóság nem tartja be a vonatkozó jogszabályban rögzített eljárási határidőket, az abból adódó késedelem nyilvánvalóan nem róható fel Vállalkozó terhére. Külső 3. személy (hatóság) által mulasztott határidő esetén a vállalkozó nem felel.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

Eger, 2017. 02. 13.


Tiszteltelt:

.....
Dr. Liptai Kálmán Csaba
1. rektor



.....
Lengyel Péter
kancellár

Ellenjegyeztem:


Dr. Lánchidi Csaba
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(lajstromszám: 00605)
Cím: 1051 Bp. Nádor u. 5. 2/6.
e-mail cím: lanchidicsaba@gmail.com
mobil:+36305579422